Città di Robbio

Provincia di Pavia

Piazza Libertà, 2 - cap. 27038 – Tel. 0384/6751 – Fax 0384/670415

Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale

LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA SANNER CON SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORI LOTTO N° 2

IL PROGETTISTA
BORANDO Geom. Secondo

L' AMMINISTRAZIONE
IL SINDACO
Dott Roberto Francese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SAINO Geom. Piero

Cod. Fisc. 83001450184 - P.IVA 00453660185
www.comune.robbio.pv.it comune.robbio@pec.provincia.pv.it

COMUNE DI ROBBIO
Provincia di Pavia

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA SANNER CON SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI
LOTTO N° 2

TEMPO DI ESECUZIONE PREVISTO: GIORNI 15 (quindici)

LAVORAZIONI

	settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7	settimana 8	settimana 9	sett
	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M
A) Rimozione serramenti										
Aule didattiche										
Mensa										
Dormitorio										
Servizi										
A) Posa nuovi serramenti										
Aule didattiche										
Mensa										
Dormitorio										
Servizi										
Fine cantiere e sgombro										