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Allestimento del cantiere 139 v—————v‘

Apprestamenti del cantiere 449 ﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei matt 4g 241 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4g 41 -

AREA EX SOMS Allestimento di servizi igienico-assiste 2g 41 .

Impianti di servizio del cantiere 4g ﬁ
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4g 41 -
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 49 21 -
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 49 41 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 49 41 -
Preparazione delle aree di cantiere 13g v*—ﬁ]
Realizzazione della viabilita di cantiere 49 2 1-
Scavo di splateamento 5g Z1 -
Stesura strato di ghiaia per piano di lavoro 3g Z1 -
Montaggio della gru a torre 2g Z1 l
7Demo|izioni e rimozioni 3179 | — <
Montaggio del ponteggio metallico fisso 8g Z1 _
Montaggio sottoponte 8g Z1 -
Rimozione di scossaline e canali di gronda 6g Z1 - .
Rimozione di manto impermeabile superfici orizzontali 6g Z1 -
Rimozione di rivestimenti in marmo 6g P -

AREA EX SOMS Demolizione di solai di coperturain c.a. ese | 12 g 21 [ N RREEEEN

Rimozione di serramenti esterni 59 Z1 -
Rimozione di serramenti interni 5g Z1 -
Demolizione di tramezzature eseguita @ mano 8g Z1 —

Rimozione di impianti idrico-sanitari 8g Z1 —

Demolizione di solai in laterocemento eseguita a mano 159 &l _

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi m 8g Z1 _
Rimozione di cordoni in conglomerato cementizio 3g Z1 .
Rimozione di pavimento in massello autobloccante 5¢ Z1 -
Rimozione di recinzioni e cancelli 5g zZ1 -
Rimozione di manufatti contenenti amianto area EX SOMS 5g ﬁ
Rimozione di coperture in cemento amianto 5g Z1 -
Incapsulamento di coperture in cemento amianto 5g Z1 -
Scavi, opere fognarie e di drenaggio i2g v——i
Scavo a sezione obbligata 49 Z1 -
Rinterro di scavo eseguito a macchina 2g Z1 .
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5g ¥4 ] -
Scavo per trincea drenante 5g Z1 -
installazione di tubo drenante in Pead interrato 59 Z1 -
Posa di pozzo drenante 5g Z1 -
Strutture in fondazione in c.a. 59 ﬁ
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione « 3g Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 3g Z1 -
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2g Z1 .
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 649 ﬁ
Formazione di sottofondo in misto granulare 3g Z1 . |
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 3g Z1 -
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19 Z1 l
Strutture in elevazione in c.a., muratura perimetrale e solai int | 107 g A 4 i
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione ¢ 109 Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic 1049 Z1 _
Montaggio del ponteggio metallico fisso 3g Z1 .
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3g Z1 .
Realizzazione di murature in elevazione 429 Z1 _
7 AREA EX SOMS Ripristiono ei Realizzazione di murature in € 5g ZA -
Solai in laterocemento edificio caserma 38g \ 4 v
Montaggio sottoponte 79 Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefab 31g Z _
Realizzazione di solaio in laterocemento 31g Zl —
Solai 34 ; v 7
Realizzazione di murature in elevazione 29g Z1 —
Montaggio sottoponte 6g Z1 -
Montaggio di solaio tipo Plastbau 18 g Z1 _
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in ferro e te 59 Z1 -
Manti di copertura 17g A 4 'J

Posa di manto di copertura in doppia membrana catramata 1749 Z1 —
Opere di lattoneria 15g ﬁ——v‘
Montaggio di scossaline e canali di gronda 15g Z1 _
Sistemi anticaduta 10g v—ﬁ

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 10g Z1 _

Isolamenti termici e acustici 159 v—————i
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici 15¢g Z1 —
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 15g Z1 _
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici 154g z1 _

Pareti divisorie, controsoffittature 25g v ‘vj

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 25g 21 _
Realizzazione di pareti divisorie intene in cartongesso 25¢g Z1 _
Posa di controtelai per serramenti interni 2549 Al _
Realizzazione di tramezzature interne 12g 21 —

Formazione intonaci intemni (tradizionali) 20g 21 _

e
Assistenze murarie per rifacimento impianti 5¢g ﬁ
Esecuzione di tracce eseguite a mano 5g Z1 -
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 5g 21 -
Impianti 249 v VI
Impianto elettrico e rete dati 10g v—ﬁJ
Realizzazione di impianto elettrico 10g Zit _
Realizzazione di impianto di messa a terra 10g Z1 _
Realizzazione di impianto antenna TV 10g Z1 _
Realizzazione di impianto di rete dati 104 Z1 _
Realizzazione di impianto telefonico 1049 zZ1 _
Realizzazione di impianto antintrusione 1049 Z1 —
Impianti idrico-sanitario 6g ﬁ
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric 6; Z1 -
Impianto solare termico e fotovoltaico 6g ﬁ
Realizzazione di impianto solare termico 64 Z4 -
Realizzazione di impianto solare termico con solar coolii 649 1 -
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 64 Al -
Impianti geotermici 449 VV‘
Perforazioni nel terreno con sonda 49 Z1 -
T Posa di sonde geotermiche verticali 49 Z1 -
Posa di sonde geotermiche orizzontali 49 Z1 -
Operazioni di pulitura chimica e fisica 5g v—vl
Pulitura chimica di manufatti ceramici eseguita a tampone 5g Z1 -
Rivestimenti e Pavimentazioni interne/esterne e massetti 229 v *ﬁ
Formazione di masso per pavimenti interni 5g Z1 -
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 5g Z1 -
B Posa di pavimenti per intemni in ceramica 8g Z1 —
Posa di rivestimenti interni in ceramica 8g Z1 -
7 Posa di rivestimenti esterni in marmo 8 g— Z1 _
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 49 Z1 -

Pitturazioni interne 1149 A 4 A 4
Tinteggiatura di superfici interne 11g 7 e

Serramenti 199 v ¢
Montaggio di porte per estemi 84a Z1 -
Montaggio di porte interne 8g 21 -
Montaggio di porte tagliafuoco 8g Z1 _
Montaggio di serramenti interni 8g Z1 -
Montaggio di serrande avvolgibili 8g 21 —
Installazione di vetrata isolante termoacustica 649 Z1 -
Pitturazioni esterne 79 ﬁ
Tinteggiatura di superfici esterne 79 21 -

Pavimentazioni esterne 15g v—_“ﬁl
Posa di pavimenti per esterni in masselli 159 Zi —

Posa di pavimenti per esterni in marmo 8g Z1 -
Opere in legno e ferro 11g v—ﬁ
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 6g Z1 -
Verniciatura a pennelio di opere in ferro 6g Z1 -
Posa di recinzioni e cancellate 1149 Z1 —
Posa di ringhiere e parapetti 5g Z1 -
Sede stradale 12g v———ﬁ’
Cordoli, zanelle e opere d'arte 6g Z1 -
Formazione di fondazione stradale 449 Z1 -
Formazione di manto di usura e collegamento 3g Z1 .
Realizzazione di segnaletica orizzontale 29 2 Z1 .
Smobilizzo del cantiere 25g A 4 *ﬂ
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 69 y Z1 -
Smobilizzo del cantiere 249 | Al B
Pulizia generale dell'area di cantiere 2g Z1 -
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